

	Mairie	Chef de projet	Equipe de développement	Equipe de graphistes	Equipe de la mairie	Administrés
Etude d'opportunité	A				R	
Graphiques MAREVA	A				R	
Rédaction du cahier des charges	A				R	
Étude des candidatures	A/R				R	
Choix du prestataire	A/R				I	
Réunion de lancement du projet	R/A	R	I	I	I	
Mise en place du lieu de travail	I	A	R	R		
Établissement du calendrier des tâches	A	R	I	I		
Création de la charte graphique	I	A		R		
Création architecture du site Web	I	A/R	R	I		
Implémentation des fonctionnalités (rendez-vous, agenda...)	I	A	R	R		
Réunion générale sur l'avancée du projet	R/A	R	R	R	R	
Réunion interne développement		A/R	R	I		
Réunion interne graphique		A/R	I	R		
Finition/corrections développement	I	A/R	R			
Finition/corrections graphique	I	A/R		R	C	
Validation interne (développement, graphistes) du site Web	I	A	R	R		
Validation par la mairie	A/R	R	I	I	C	
Formation des employés de la mairie sur l'utilisation du CMS	A	C	R	C	I	
Déploiement du site	A	R	R	C	I	I
Maintenance	A	A/R	R	R	I	I